Доклад

о ходе реализации муниципальной программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Координатором муниципальной программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» является администрация Свободного сельского поселения  Приморско-Ахтарского района
Муниципальная программа имеет две подпрограммы: Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района", Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района". 
Основными задачами муниципальной программы являются:

выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2020 годы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил  4578,9 тыс. руб.
Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

	Наименование мероприятия 
	Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. 
	Процент исполнения

	
	Плановые (на 2020 год)
	Факт (за 2020 год)
	

	Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "

	 Мероприятие 1.1

Ремонт и грейдирование дорог населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
	917,6
	371,3
	40,5

	Мероприятие 1.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	3489,1
	3241,6
	92,9

	Всего по подпрограмме 
	4406,7
	3612,9
	82

	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района"

	Мероприятие 2.1

совершенствование дорожных условий, установка дорожных знаков
	172,2
	172,1
	99,9

	Всего по подпрограмме 
	172,2
	172,1
	99,9

	Всего по программе 
	4578,9
	3785,0
	82,7


В рамках муниципальной программы «Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» основные мероприятия выполнены на 82,7%.

 Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района" муниципальной программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района  "Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" на 82,0%.
В подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района» выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие № 1.1. «Ремонт и грейдирование дорог населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района» выполнено на 40,5%;

-  мероприятие № 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено на 92,9%.
В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района» выполнены следующие мероприятия:

-
мероприятие 2.1."совершенствование дорожных условий, установка дорожных знаков" выполнено на 99,9 %. 
Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной  программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района  "Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" и входящих в нее подпрограмм муниципальной программы
	
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2020 год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Процент) исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подпрограмма № 1" Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района "
	

	1
	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
	км.
	20
	20
	100

	
	Подпрограмма № 2 " Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района "

	2
	совершенствование дорожных условий, установка дорожных знаков
	шт.
	50
	50
	100

	
	спил аварийных близко стоящих к дорогам деревьев
	м3
	40
	40
	100

	
	обработка дорог песчано-соляной смесью
	м2
	1000
	1000
	100

	
	ремонт уличного освещения на перекрестках и опасных участках дорог
	м
	110
	110
	100


Целевые показатели муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм выполнены в полном объеме.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно постановления администрации Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 07.08.2014 № 133 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района».
Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности в процессе и по итогам реализации программы.

1.
Оценка степени реализации мероприятий.

  СРм-степень реализации мероприятий J  
 СРМ = Мв / М

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района» 
СРм = 1/1=1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»
СРм = 1/1 =1
Мероприятия программы выполнены в полном объеме, так как фактически достигнутое значения показателя составляет 100% от  запланированного.

2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов
ССуз— Зф / Зп

ССуз = 3785,0/4578,9 = 0,8 -по программе в целом
ССуз 1 = 3612,9/4406,7 = 0,8 - по подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

ССуз 2 =  172,1/172,2= 1,0 - по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»
3.
Эффективность использования бюджетных средств
муниципальной программы

Эис - эффективность использования средств бюджета 

Эис   СРм / ССуз     
Эис = 1 / 0,8 = 1,25 - по программе в целом
Эис 1 = 1 / 0,8 = 1,25 - по подпрограмме "Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района" 


Эис 2 = 1 / 1 = 1,0 - по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района"
4.
Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм муниципальной программы

СДп/ппз1 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
СДп/ппз= ЗПп/Пп / ЗПп/Пф, где если показатель больше 1, то принимается за 1

СДп/ппз1 =20/20 = 1,0

СРп/nl - степень реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

СРп/nl = £ СДп/ппз/N , где
/

CPn/nl=1/1 = 1
СДп/ппз2 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»

СДп/ппз ~ ЗПП/ПП / ЗПп/пф, где

СДп//гшз1=50/50=1
СДп//гшз2=40/40=1 

СДп//гшз3=1000/1000=1 

СДп//гшз4=110/110=1 

СРп/п2 - степень реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Свободном   сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»

СРп/п2 = £ СДп/ппз/N , где

СРп/п2 = 1/1= 1
5.
Оценка эффективности реализации подпрограмм
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где ЭРп/ni 
ЭРп/п 1= 1 *1,25 = 1,25
 ЭРп/п2=1 * 1,0= 1,0
6.
Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

СДгппз   -   степень   достижения   планового   значения   показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Если СДгппз>1, значение СДгппз принимается за 1.

СДгппз1 = 20/20 = 1

СДгппз2= 50/50 = 1
СДгппз3= 40/40 = 1
СДгппз4= 1000/1000 = 1
СДгппз5 = 110/110=1
СРгп - степень реализации муниципальной программы СРгп = (1+1 + 1+1+1)/5=1

7.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРГГ| = 0,5* CPrn + 0,5*£3Pn/n*kj / j, где
kj = Ф/Ф, где kj = 3785,0/4578,9 = 0,8
ЭРГП=0,5* 1 + 0,5*(1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)*0,8/5 =  0,9
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Развитие Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признается высокой, так как эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,9.

Глава Свободного сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                                         В.Н.Сирота









